



Bio-Hub

Atualizado em:

Dados execução: 06/07/2023

Dados financeiros: 10/07/2023


Relatório de
Execução

Relatório
Financeiro

Deliverables




Execução Temporal




Início: 01/01/2023
Fim: 31/12/2025

WPI Desenvolvimento e validação clínica de uma plataforma nacional de produção de biológicos inovadores


TP-122



TP-102



TP-182



WP2 Implementação de uma unidade de produção e desenvolvimento de medicamentos biológicos em fases comerciais

Actividade	Progresso
Implementação da unidade produtiva para o desenvolvimento de biofármacos	26%
Obtenção do projecto de desenho e arquitetura fábrica	63%
Construção da unidade fabril	0%
Instalação de equipamentos na unidade	7%
Qualificação da nova unidade fabril para produção de medicamentos	0%
Plano de internacionalização	0%

8%

WP3 Disseminação e promoção dos resultados e gestão técnica e financeira

Actividade	Progresso
Plano para disseminação e promoção de resultados	14%
Participação em conferências e seminários	11%
Desenvolvimento de Publicações	17%
Desenvolvimento de atividades de comunicação e formação	10%
Gestão e coordenação da agenda	15%
Verificação da execução técnica e financeira da Agenda	16%
Relatórios de progresso e PP	9%

15%

Biofármaco para infeções pulmonares (pneumonia multirresistente nosocomial) (TP122)

dez/2025

8%

Biofármaco para infeções em úlceras crónicas (TP102)

dez/2024

57%

Serviços de desenvolvimento de processo, formulação e estabilização de compostos

dez/2025

1%

Serviços de produção e validação de compostos prontos para comercialização

out/2025

4%

Serviços de desenvolvimento de processo e/ou produção de outros compostos terapêuticos (desenvolvidos para entidades externas)

nov/2024

0%

Execução Financeira

Despesa elegível **35 167 058,56 €**


Reportada 0,00 € **0%**

Certificada pelo IAPMEI 0,00 € **0%**

Incentivo **19 240 684,60 €**

Pagamento (adiantamento) **4 425 357,46 €** **23%**


Ano




WP



Entidade




Utilização* do valor elegível




* Imputado + em execução 35 167 058,56 €

Valor Elegível (€)


Por executar
33086 266,53 €
94,08%



Work Package



Pedido de Pagamento 1 (31/07/2023)



Utilização do adiantamento

